

محضر الجلسة العامة الثانية بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار 2018

1- معطيات بخصوص البلدية :

أ - إسم البلدية : بلدية الناظور

ب - عدد السكان بالبلدية : 7000 ساكن

ت - تاريخ الجلسة : 23 ديسمبر 2017

ث - مكان الجلسة : قاعة الاجتماعات بقصر البلدية.

ج - إسم ميسر الجلسة : -

ح - محضر محرر من قبل : رضوان تيمومي (كاتب عام البلدية)

خ - محضر مصادق عليه من طرف : شكري بن رشاش رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الناظور

2- معطيات بخصوص الجلسة :

أ - عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية:

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد المشاركين	
00	00	15	العدد الجملي
			النسبة (%)

ب - جدول الأعمال :

- كلمة ترحيبية من لندن السيد رئيس النيابة الخصوصية
- تقديم عرض البلدية من طرف الكاتب العام للبلدية
- تقديم وثيقة البرنامج السنوي الاستثماري لسنة 2018
- نقاش وتفاعل مع المشاركين
- ملخص و إختتام الجلسة

3 - قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2018 :

الملاحظات	تاريخ انتهاء الأشغال المتوقع	تاريخ انطلاق الأشغال المتوقع	عدد المنتفعين	الكلفة	المنطقة	وصف لنوعية التدخل
						1- برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطنين
	موفى سنة 2018	سنة 2018 بعد استكمال مرحلة الدراسات	بالخصوص سكان المنطقة عدد 01 وجميع متساكني المنطقة البلدية	د 132000	المنطقة عدد 01	1- مشروع تجميل مداخل مدينة الناظور
						2- برامج مهيكلة للمدينة
	موفى سنة 2018	سنة 2018 بعد استكمال مرحلة الدراسات	متساكني المنطقة البلدية وزائريها	د 250000	المنطقة البلدية	1- مشروع تهيئة محطة النقل العمومي
						3- برامججدارية
				د 490000		المجموع

4 - قائمة المشاريع المدرجة ببرنامجي الاستثمار السنوي 2016 و2017 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2018:

ملاحظات	نسبة الإنجاز			مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة	بيان المشروع (*)	
	لم ينطلق	بصد الانجاز	منجز						
		X		240 يوم	بداية من سنة 2017	2000 ساكن	636.000 د	اشغال	1- تطهير وتعبيد الطرقات بالحي الشمالي وحي المنارة (برنامجتهذيب الاحياء)
		X		120 يوم	بداية من سنة 2017	جميع متساكني المنطقة البلدية	587.124 د	اشغال	2- تهيئة السوق البلدي
المقاولة بصد تسجيل ملف الصفقة	X			120 يوم	جانفي 2018	جميع متساكني المنطقة البلدية	167.424 د	اشغال	3- توسعة شبكة التنوير العمومي
							1390.548 د	المجموع	

6- نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين
<p>- أكدت البلدية ان سبب التأخير يعود الى طول إجراءات التعاقد والى التزام البلدية بتطبيق القوانين التي تنص عليها الصفقات العمومية.</p> <p>كما بينت البلدية ان المشاريع المدرجة بالبرنامج الاستثماري لسنة 2016 هي في مراحلها الاخيرة من الاشغال (تهيئة السوق الاسبوعي + تعبيد انهج بالحي الشمالي وحي المنارة)</p> <p>- افاد السيد رئيس النيابة الخصوصية بان مشروع مد شبكة التطهير والمدرج ضمن البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2017 هو في مرحلة الدراسات الاولية وانه تم ادراجه بوثيقة البرنامج لسنة 2018 ضمن المشاريع المتواصلة.</p>	<p>- تساءل عدد من الحضور على سبب تأخر مشروع تهيئة الطرقات بالأحياء المبرمج ضمن البرنامج الاستثماري لسنة 2016 متساءلين عن مدى مصداقية البلدية في انجاز ما وعدت به مواطنيها من مشاريع قرب.</p> <p>- كما تساءل عدد الحضور عن مراحل تقدم انجاز مشروع مد شبكة التطهير المدرج بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2017 .</p>

7 - المقاربة التشاركية للبلدية والجلسة السنوية العامة:

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين
<p>- يعتبر المواطن في اعداد البرنامج الاستثماري السنوي للبلدية شريك فاعل ومساهم في اخذ القرارات التي تمس من حياته اليومية لذا وجب العمل من المزيد في تحسيسه بأهمية مشاركته في مثل هذه الأعمال مع العلم بان البلدية ستعمل على اخذ ملاحظات وتوصيات المشاركين ضمن هذه المقاربة التشاركية.</p>	<p>- تساءل جل المتدخلين عن أهمية هذه الجلسة وعن مدى المشاركة الذين اعتبروه ضعيفة حيث يعود ذلك إلى قلة وعي المواطن بكونه شريك فاعل في التخطيط للبرامج الاستثمارية ببلديته كما عرجوا على دور البلدية في رفع مستوى حياة المواطن حيث وجب معاضدة مجهوداتها في مختلف المجالات وخصوصا في مجال النظافة.</p>

8- نتائج الجلسة العامة :

1.8 - التنقيحات / التحسينات بخصوص المنهجية المعتمدة :

لا شيء

2.8- ملاحق :

صور الجلسة العامة :

