

## محضر الجلسة العامة الثانية بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار 2019

1- معطيات بخصوص البلدية :

أ - إسم البلدية : بلدية الناظور

ب - عدد السكان بالبلدية : 7876 ساكن

ت - تاريخ الجلسة : 15 ديسمبر 2018

ث - مكان الجلسة : بلدية الناظور

ج - إسم ميسر الجلسة : -

ح - محضر محرر من قبل : رضوان تيمومي (كاتب عام البلدية)

خ - محضر مصادق عليه من طرف : سالم الدزيري رئيس البلدية

2- معطيات بخصوص الجلسة :

أ - عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية:

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد المشاركين	
13	02	24	العدد الجملي
54.17%	8.33%		النسبة (%)

ب - جدول الأعمال :

- كلمة ترحيبية من لدن السيد رئيس البلدية و تقديم الحاضرين عن خلية البرنامج
- تقديم عرض البلدية من طرف الكاتب العام للبلدية
- تقديم وثيقة البرنامج السنوي الاستثماري لسنة 2019
- نقاش وتفاعل مع المشاركين
- ملخص و إختتام الجلسة

3 - قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2019 :

الملاحظات	تاريخ انتهاء الأشغال المتوقع	تاريخ انطلاق الأشغال المتوقع	عدد المنتفعين	الكلفة	المنطقة	وصف لنوعية التدخل
						1- برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطنين
	سنة 2019	خلال سنة 2019 بعد استكمال الدراسات	جميع سكان المناطق المعنية بالتدخل	86.000 د	جميع المناطق 04-03-02-01 و05	1- مشروع شبكة التموير العمومي
					2- برامج مهيكلة للمدينة	
	سنة 2020	خلال سنة 2019 بعد استكمال الدراسات	جميع السكان وزائري المنطقة البلدية	200.000 د	جميع السكان	1- مشروع تهيئة محطة النقل العمومي - قسط 2
					3- برامجدارية	
	سنة 2019	سنة 2019	جميع السكان وزائري المنطقة البلدية	350.000 د	جميع السكان	1- اقتناء شاحنة ضاغطة في اطار صفقة مجمعة
				636.000 د		المجموع

**- قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2016-2017 و2018 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2019:**

ملاحظات	نسبة الإنجاز			مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة	سنة المخطط	بيان المشروع (*)	
	لم ينطلق	بصدد الانجاز	منجز							
	X		X	240 يوم	سنة 2017	2000 ساكن	641.000 د	2016	دراسات + أشغال	1- تطهير وتعبيد الطرقات بالحي الشمالي وحي المنارة (برنامج تهذيب الإحياء) : - قسط 01
				120 يوم	بداية من سنة 2019		209.000 د	2016	اشغال	- قسط 02
انتهى الانجاز المادي دون استكمال الانجاز المالي			X	120 يوم	جانفي 2018	جميع متساكني المنطقة البلدية	167.424 د	2017	أشغال	2- توسعة شبكة التنوير العمومي
	X			90 يوم	2019		70.000 د	2017		3- اقتناء سيارة ادارية
بصدد إعداد الدراسات الفنية.	X			200 يوم	2019	جميع متساكني المنطقة البلدية	250.000 د	2018	أشغال	4-تهيئة محطة النقل العمومي - قسط 1
بصدد إعداد الدراسات الفنية.	X			150 يوم	2019	جميع متساكني المنطقة البلدية	132.000 د	2018	أشغال	5 تجميل مداخل المدينة
							1469.424 د		المجموع	

5- تقديم وثيقة البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 :

## 6- نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين
أكدت البلدية ان سبب التأخير يعود الى طول إجراءات التعاقد والى التزام البلدية بتطبيق القوانين التي تنص عليها الصفقات العمومية. كما بينت البلدية ان المشاريع المدرجة بالبرنامج الاستثماري لسنة 2018 هي بمرحلة الدراسات -بين لهم رئيس البلدية ان هذه النوعية من المشاريع لا يمولها صندوق القروض نظرا الى انها مصنفة ضمن المشاريع « A » وافتقار البلدية الى محطة تطهير.	- تساءل عدد من الحضور على سبب تأخر مشروع تهيئة محطة النقل العمومي المبرمج ضمن البرنامج الاستثماري لسنة 2018 متساءلين عن مدى مصداقية البلدية في انجاز ما وعدت به مواطنيها من مشاريع قرب. - كما تساءل مجموعة من المواطنين عن مشاريع التطهير والتي لم تدرج بوثيقة البرنامج الاستثماري لسنة 2019

## 7- راي المشاركين في خطة الاتصال المعتمدة:

استحسن الحاضرون الخطة التواصلية المعتمدة من طرف البلدية وخصوصا التواصل الاجتماعي للاعلام بموعد الجلسات كما ان اللافتات والدعوات والمطويات المتعلقة بالبرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 كانت جيدة.

## 8- راي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة والجلسة العامة التشاركية الثانية:

لا شيء

## 9- مواضيع مختلفة تم النقاش فيها:

- تساءل جل المتدخلين عن أهمية هذه الجلسة وعن مدى المشاركة الذين اعتبروه نسبيا حيث يعود ذلك إلى قلة وعي المواطن بكونه شريك فاعل في التخطيط للبرامج الاستثمارية ببلديته كما عرجوا على دور البلدية في رفع مستوى حياة المواطن حيث وجب معاضدة مجهوداتها في مختلف المجالات وخصوصا في مجال النظافة.

## 10- نتائج الجلسة العامة :

### 1.10 – التنقيحات / التحسينات بخصوص المنهجية المعتمدة :

لا شيء

### 2.10 – ملاحق :

#### أ – عرض البلدية :

المصاحب عدد 01

#### ب – صور الجلسة العامة وبطاقة الحضور:

المصاحب عدد 02

الناظر في :

رئيس البلدية

سالم الدزيري